

Cette formation MS Project Perfectionnement vous permettra d'approfondir les fonctionnalités de base du logiciel. Vous apprendrez notamment à construire un planning projet, à gérer et affecter les ressources partagées en contexte multi-projets, à construire un échéancier financier à partir d'un planning et du coût des ressources, à analyser les projets à travers les différents affichages et rapports ainsi qu'à maîtriser les techniques de suivi de projet.

Public concerné

Personnel de l'entreprise

Pré-requis

Aucun

Type de formation

Inter ou intra entreprise

Durée de la formation

2 jours soit 14 heures

Nombre de participants

10 maximum

Modalités pédagogiques

Stage en présentiel continu ou discontinu

Tarifs de la formation

Devis personnalisé suite à un entretien individuel
Prise en charge des frais de formation possible

Lieu de formation

La Bastide
122 Avenue Clément Escoffier
13500 Martigues

Nous contacter

Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF GENERAL

- Renforcer les acquis sur le logiciel MS Project tout en maîtrisant les fonctionnalités avancées du logiciel
- Se perfectionner en MS-Project qui est l'un des outils de planification les plus utilisés dans la mise en œuvre de projets

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

RAPPEL DES FONDAMENTAUX

- Définition du projet, tâches, ressources
- Les jalons, les phases
- Le réseau PERT, le diagramme de Gantt
- Élaborer son projet
- Organiser les ressources

LA PLANIFICATION DES REFERENCES

- Les calendriers
- La planification manuelle et la planification automatique : usage
- Les différents types de liens, les contraintes de date, l'échéance
- Les tâches périodiques, inactives et hamac
- Le chemin critique, visualisation des marges

PLANIFIER LES RESSOURCES

- Définition de la capacité
- Equilibre charge/capacité
- Les règles d'affectation des ressources
- Surcapacité, nivellement et lissage
- Budget et allocation des coûts
- Partage des ressources

PILOTER SON OU SES PROJETS

- Méthodes de suivi de projet
- Réajustement des prévisions
- Les courbes d'avancement
- Les indicateurs de performance du projet

TABLEAU DE BORD ET RAPPORT

- Personnalisation des affichages et des tables
- Les champs personnalisés
- Rapports visuels avec Excel 2013/2016
- Les rapports personnalisés

LA GESTION MULTI-PROJETS

- Pilotage des projets
- Consolidation multi-projets
- Les états d'avancement
- Les tableaux de bord
- Validation du planning de référence
- Mise à jour des prévisions
- Alertes et retards
- Réajustement des prévisions

IMPORTATION/EXPORTATION

- Importation depuis Excel et MS-Project
- Exportation d'un planning GanttProject dans un tableur, MS-Project
- Rapport PDF