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Gestion de projets : L'essentiel de Gantt Projet

GanttProject est un logiciel libre de planification développé en Java fonctionnant sous Windows et Linux.

Malgré sa simplicité, il est trés pratique pour planifier un projet, produire un diagramme de Gantt, détecter le chemin
critique et y associer des ressources et des codts.

La formation permet d’avoir une vue complete des possibilités de GanttProject.

Durée: 14 heures ( 2 jours)

Profils des stagiaires
e Futurs chefs de projet, MOE, MOA, toute personne impliquée dans un projet.

Prérequis
o Etre impliqué dans la gestion d'un projet.

Accessibilité : Au sein de Noitulos / solutioN nous renseignons et accueillons les personnes en situation de handicap.
Nous pouvons adapter les conditions d'accés et les modalités d'accompagnement. Pour cela nous vous invitons a nous en informer a :
contact@noitulos-solution.com

Objectifs pédagogiques

e Maitriser les fonctionnalités de GanttProject, un des logiciels libre de planification le plus utilisé pour gérer simplement des petits et moyens
projets.

o Planifier et suivre simplement des projets en terme de délais et ressources.

e Mettre en ceuvre une planification de projets intégrant différentes taches et y associer les ressources correspondantes.

Contenu de la formation

o MISE EN PLACE DU PLANNING
o Définir la date de début du projet.
o Définir les taches principales du projet.
e Saisir le nom des taches du projet.
e Créer une structure hiérarchique.
e Saisir et modifier la durée.
e Les options de planification.
e Les points bilan.

e CREER DES LIENS ENTRE LES TACHES : ORDONNANCEMENT
o Les différents types de lien.
e Contrainte de date.

o LE DIAGRAMME DE GANTT ET LE CHEMIN CRITIQUE
e Représentation du chemin critique, le réseau PERT.
e Modifier la date de début du projet.
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GESTION DES RESSOURCES
e Créer et affecter les ressources.
e Détecter les surutilisations.
e Le Gantt des ressources.
e Jours de congés et colt des taches.

PERSONNALISATION DES AFFICHAGES
e Gérer les colonnes du tableau des taches.
e Personnalisation des barres des taches du Gantt.
o Modifier la présentation du Gantt.
e Changer le logo.
e Imprimer le Gantt.

PILOTAGE DU PROJET
e Validation du planning de référence.
e Mise a jour des prévisions.
o Alertes et retards.
e Réajustement des prévisions.

IMPORTATION/EXPORTATION
e Importation depuis Excel et MS-Project.
e Exportation d’un planning GanttProject dans un tableur, MS-Project.
e Rapport PDF.

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
BALS Olivier

Moyens pédagogiques et techniques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée a la formation pour les formations en présentiel
o Plateforme extranet / E-learning pour les formations en distanciel
e Rendez-vous Visio réguliers avec le formateur pour étre accompagné tout au long de sa formation
e Documents supports de formation projetés ou en ligne
e Exposés théoriques 30 %
e Etude de cas concrets 70 %
e Quiz en salle ou en ligne
e Mise a disposition en ligne de documents supports a la suite de la formation.

Dispositif de suivi de I'exécution de I'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
e Durée de la connexion du stagiaire sur la plateforme E-Learning
e Questions orales ou écrites (QCM)
e Mises en situation
e Formulaires d'évaluation de la formation

Depuis le 01/01/2020 au 30/09/2023
Nombre de stagiaires accompagnés : 4
Taux d’abandon : 0

Taux de satisfaction global : 90%
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